

Relatório de Ações de Projetos

Todas as ações

Período: todo

Perspectiva: Conhecimento e Inovação

Objetivo: Estimular a inovação em tecnologias de gestão nas organizações

Projeto: Criar ações de incentivo à inovação na gestão pública e privada

Ação: Visita técnica a Prefeitura do Município de Lagarto/SE

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Apresentar a o Índice de Governança Municipal -IGM

Como: Visita técnica in loco

Local: Município de Lagarto/SE

Previsão de início: 01/09/2021

Data de início: 30/09/2021

Previsão de fim: 30/09/2021

Data de fim: 30/09/2021

Perspectiva: Conhecimento e Inovação

Objetivo: Estabelecer parcerias com entidades e organismos para a promoção e o desenvolvimento

Projeto: Promover o desenvolvimento autônomo e/ou mediante parcerias, de atividades e programas

Ação: CRA-SE e Info Graphics firmam convênio para divulgação de livro Empresas SE

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: \$ 0,00

Objetivo: Ampliar a presença da imagem do CRA-SE, por meio parcerias de convênios de cooperação técnica.

Como: Assinatura de convênio de cooperação técnica.

Local: CRA-SE

Previsão de início: 04/03/2021

Data de início: 04/03/2021

Previsão de fim: 04/03/2021

Data de fim: 04/03/2021

Perspectiva: Conhecimento e Inovação

Objetivo: Estabelecer parcerias com entidades e organismos para a promoção e o desenvolvimento

Projeto: Promover o desenvolvimento autônomo e/ou mediante parcerias, de atividades e programas

Ação: CRA-SE assina acordo de cooperação técnica com a Universidade Aberta de Portugal

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Ampliar o empreendedorismo e a cultura empreendedora

Como: Assinatura de convênio de cooperação técnica.

Local: CRA-SE

Relatório de Ações de Projetos

Todas as ações

Período: todo

Previsão de início: 01/12/2021

Data de início: 01/12/2021

Previsão de fim: 01/12/2021

Data de fim: 01/12/2021

Perspectiva: Conhecimento e Inovação

Objetivo: Estabelecer parcerias com entidades e organismos para a promoção e o desenvolvimento

Projeto: Promover o desenvolvimento autônomo e/ou mediante parcerias, de atividades e programas

Ação: CRA-SE e Senac/SE renovam convênio que concede 20% de desconto a registrados

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Propor parcerias com órgãos públicos para difusão da necessidade de registro no CRA-SE.

Como: Através de Acordo de Cooperação Técnica

Local: CRA-SE

Previsão de início: 01/02/2021

Data de início: 24/02/2021

Previsão de fim: 24/02/2021

Data de fim: 24/02/2021

Perspectiva: Conhecimento e Inovação

Objetivo: Estabelecer parcerias com entidades e organismos para a promoção e o desenvolvimento

Projeto: Estabelecer relacionamento efetivo com entidades parceiras para o desenvolvimento de atividades

Ação: Presidente e vice do CRA-SE visitam conselho do Ceará

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Ampliar a Visibilidade Profissional

Como: Assinatura de convênio de cooperação técnica.

Local: CRA-CE

Previsão de início: 25/11/2021

Data de início: 25/11/2021

Previsão de fim: 25/11/2021

Data de fim: 25/11/2021

Perspectiva: Conhecimento e Inovação

Objetivo: Estabelecer parcerias com entidades e organismos para a promoção e o desenvolvimento

Projeto: Estabelecer relacionamento efetivo com entidades parceiras para o desenvolvimento de atividades

Ação: CRA-SE participa de reunião na Fecomércio

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Relatório de Ações de Projetos

Todas as ações

Período: todo

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Ampliar a Visibilidade Profissional

Como: Através de reuniões para assinatura de convênio.

Local: Fecomércio

Previsão de início: 10/12/2021

Data de início: 10/12/2021

Previsão de fim: 10/12/2021

Data de fim: 10/12/2021

Perspectiva: Conhecimento e Inovação

Objetivo: Disseminar e consolidar a Universidade Corporativa

Projeto: Utilizar ferramenta de EAD para capacitar os profissionais de Administração e os colaboradores

Ação: CRA-SE realiza live sobre Empreendedorismo Feminino e o Comércio Sergipano: perspectiva

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: \$ 0,00

Objetivo: Ampliar a Visibilidade Profissional

Como: Através da realização de palestras por meio dos grupos de excelência para seus registrados e sociedade.

Local: CRA-SE

Previsão de início: 28/07/2021

Data de início: 28/07/2021

Previsão de fim: 28/07/2021

Data de fim: 28/07/2021

Perspectiva: Conhecimento e Inovação

Objetivo: Disseminar e consolidar a Universidade Corporativa

Projeto: Utilizar ferramenta de EAD para capacitar os profissionais de Administração e os colaboradores

Ação: Visita Técnica ao CRA-CE

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Conhecer e consolidar a transferência de tecnologias CRA capacita

Como: Através de assinatura de termo de cooperação técnica.

Local: CRA-SE

Previsão de início: 25/11/2021

Data de início: 25/11/2021

Previsão de fim: 31/12/2021

Data de fim: 31/12/2021

Perspectiva: Governança Institucional

Relatório de Ações de Projetos

Todas as ações

Período: todo

Objetivo: Adotar mecanismos de gestão da inadimplência da pessoa física e da jurídica

Projeto: Intensificar e profissionalizar a fiscalização (ressignificação da fiscalização)

Ação: Fiscalizar o exercício profissional do administrador, tecnólogo e técnico de administração, b

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Intensificação da Fiscalização

Como: Atuando de forma inovadora na orientação e conscientização sobre os campos privativos da Administração, nos meios empresariais e governamentais

Local: CRA-SE

Previsão de início: 01/01/2021

Data de início: 01/01/2021

Previsão de fim: 31/12/2021

Data de fim: 31/12/2021

Perspectiva: Governança Institucional

Objetivo: Adotar mecanismos de gestão da inadimplência da pessoa física e da jurídica

Projeto: Intensificar e profissionalizar a fiscalização (ressignificação da fiscalização)

Ação: Avaliação da efetividade das políticas de fiscalização orientativa

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Intensificação da Fiscalização

Como: Orientar as Organizações (públicas e privadas) sobre a contratação de profissionais de Administração

Local: CRA-SE

Previsão de início: 01/01/2021

Data de início: 01/01/2021

Previsão de fim: 31/12/2021

Data de fim: 31/12/2021

Perspectiva: Governança Institucional

Objetivo: Desenvolver a cultura da melhoria contínua, do comportamento e da atuação sistêmica e

Projeto: Atualizar e modernizar os mecanismos e tecnologias informacionais

Ação: Visita técnica a sede do CRA-CE para analisar as funcionalidades, para implantação do siste

Status: Concluído

Processo: Planejamento

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Atualizar e Modernizar as tecnologias informacionais e diminuir custos.

Como: Por meio de transferência de tecnologias do sistema de informação feito pelo CRA-CE.

Local: CRA-CE

Relatório de Ações de Projetos

Todas as ações

Período: todo

Previsão de início: 25/11/2021

Data de início: 25/11/2021

Previsão de fim: 28/11/2021

Data de fim: 28/11/2021

Perspectiva: Governança Institucional

Objetivo: Definir mecanismos de mitigação de riscos na execução estratégica

Projeto: Criar um sistema de monitoramento para a execução estratégica, que permita a análise do

Ação: Aquisição de sistema de monitoramento para a execução estratégica.

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Melhorar o nível de monitoramento das execuções estratégica

Como: Através de Processo Licitatório.

Local: CRA-SE

Previsão de início: 04/01/2021

Data de início: 31/03/2021

Previsão de fim: 31/12/2021

Data de fim: 31/12/2021

Perspectiva: Governança Institucional

Objetivo: Melhorar a transparência da governança institucional (compliance e accountability)

Projeto: Disponibilizar no site dos CRAs informações das empresas registradas

Ação: Encaminhamento do Cadastro Nacional ao CFA e divulgação no portal do CRA-SE

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Informar ao CFA o cadastro dos registrados adimplentes e inadimplentes.

Como: Emissão de Relatórios

Local: CRA-SE

Previsão de início: 01/01/2021

Data de início: 01/01/2021

Previsão de fim: 31/12/2021

Data de fim: 31/12/2021

Perspectiva: Governança Institucional

Objetivo: Adotar mecanismos de gestão da inadimplência da pessoa física e da jurídica

Projeto: Adotar políticas efetivas de cobrança da pessoa física e jurídica, bem como, de recuperação

Ação: Disparo de e-mails por decênios para os registrados.

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Relatório de Ações de Projetos

Todas as ações

Período: todo

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Intensificar a informação de políticas de descontos.

Como: Através de disparos de e-mails realizados por decênios aos registrados.

Local: CRA-SE

Previsão de início: 04/01/2021

Data de início: 05/01/2021

Previsão de fim: 28/02/2021

Data de fim: 28/02/2021

Perspectiva: Governança Institucional

Objetivo: Adotar mecanismos de gestão da inadimplência da pessoa física e da jurídica

Projeto: Intensificar e profissionalizar a fiscalização (ressignificação da fiscalização)

Ação: Realização de parcerias com entidades de classe para difusão da necessidade de registro no

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Intensificação da Fiscalização

Como: Fiscalizar as Instituições Públicas com base nos CNAEs (Código nacional de Atividade Econômica)

Local: CRA-SE

Previsão de início: 01/01/2021

Data de início: 01/01/2021

Previsão de fim: 31/01/2021

Data de fim: 31/01/2021

Perspectiva: Governança Institucional

Objetivo: Adotar mecanismos de gestão da inadimplência da pessoa física e da jurídica

Projeto: Intensificar e profissionalizar a fiscalização (ressignificação da fiscalização)

Ação: Orientar empresas empregadoras quanto ao campo privativo do administrador

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Intensificação da Fiscalização

Como: Orientar as Organizações (públicas e privadas) sobre a contratação de profissionais de Administração

Local: CRA-SE

Previsão de início: 01/01/2021

Data de início: 01/01/2021

Previsão de fim: 31/12/2021

Data de fim: 31/12/2021

Perspectiva: Governança Institucional

Relatório de Ações de Projetos

Todas as ações

Período: todo

Objetivo: Adotar mecanismos de gestão da inadimplência da pessoa física e da jurídica

Projeto: Intensificar e profissionalizar a fiscalização (ressignificação da fiscalização)

Ação: Intensificar a seleção de empresas com atividades de administração para direcionar ações d

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Intensificação da Fiscalização

Como: Fiscalizar as Instituições Públicas com base nos CNAEs (Código nacional de Atividade Econômica)

Local: CRA-SE

Previsão de início: 01/01/2021

Data de início: 01/01/2021

Previsão de fim: 31/12/2021

Data de fim: 31/12/2021

Perspectiva: Governança Institucional

Objetivo: Adotar mecanismos de gestão da inadimplência da pessoa física e da jurídica

Projeto: Disponibilizar formas tecnologicamente adequadas para o pagamento das anuidades

Ação: Implantação dos serviços Online no portal do CRA-SE

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Disponibilizar ao profissional meios mais rápidos de agilizar seu cadastro e pagamentos das anuidades.

Como: Através de sistema de autoatendimento

Local: Portal do CRA-SE

Previsão de início: 01/01/2021

Data de início: 01/01/2021

Previsão de fim: 31/12/2021

Data de fim: 31/12/2021

Perspectiva: Governança Institucional

Objetivo: Adotar mecanismos de gestão da inadimplência da pessoa física e da jurídica

Projeto: Intensificar e profissionalizar a fiscalização (ressignificação da fiscalização)

Ação: Divulgação permanente das ações de fiscalização nas mídias do CRA-SE

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Intensificação da Fiscalização

Como: Elevar a credibilidade do CRA-SE para os profissionais registrados e sociedade

Local: CRA-SE

Relatório de Ações de Projetos

Todas as ações

Período: todo

Previsão de início: 01/01/2021

Data de início: 01/01/2021

Previsão de fim: 31/12/2021

Data de fim: 31/12/2021

Perspectiva: Governança Institucional

Objetivo: Adotar mecanismos de gestão da inadimplência da pessoa física e da jurídica

Projeto: Intensificar e profissionalizar a fiscalização (ressignificação da fiscalização)

Ação: Divulgação junto as organizações que realizam concurso o papel do administrador e a legisla

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Intensificação da Fiscalização

Como: Orientar as Organizações (públicas e privadas) sobre a contratação de profissionais de Administração

Local: CRA-SE

Previsão de início: 01/01/2021

Data de início: 01/01/2021

Previsão de fim: 31/12/2021

Data de fim: 31/12/2021

Perspectiva: Governança Institucional

Objetivo: Adotar mecanismos de gestão da inadimplência da pessoa física e da jurídica

Projeto: Manter atualizado o cadastro de pessoas físicas e jurídicas

Ação: Treinamento e Capacitação dos empregados do CRA-SE, para a aperfeiçoamento no atendim

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Raquel Barbosa

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Diminuir o número de cadastro desatualizados.

Como: Treinamento e capacitação de funcionários e divulgação de campanhas de atualização cadastral.

Local: CRA-SE

Previsão de início: 01/01/2021

Data de início: 01/01/2021

Previsão de fim: 31/12/2021

Data de fim: 31/12/2021

Perspectiva: Governança Institucional

Objetivo: Adotar mecanismos de gestão da inadimplência da pessoa física e da jurídica

Projeto: Adotar políticas efetivas de cobrança da pessoa física e jurídica, bem como, de recuperação

Ação: CRA-SE abre Refis para registrados com pendências anteriores a 2020

Status: Concluído

Processo: Execução

Relatório de Ações de Projetos

Todas as ações

Período: todo

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Redução da inadimplência.

Como: Adesão ao Programa Especial de Parcelamento Incentivado de débitos do CFA.

Local: CRA-SE

Previsão de início: 13/04/2021

Data de início: 13/04/2021

Previsão de fim: 30/12/2021

Data de fim: 30/12/2021

Perspectiva: Governança Institucional

Objetivo: Adotar mecanismos de gestão da inadimplência da pessoa física e da jurídica

Projeto: Adotar políticas efetivas de cobrança da pessoa física e jurídica, bem como, de recuperação

Ação: Redução de Pedidos de cancelamento de registro

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Ampliar a Visibilidade Profissional

Como: Revisar os canais e instrumentos de comunicação com o registrado para otimização e melhoria no relacionamento com o CRA-SE, instituindo-os como meios de propagação dos benefícios da manutenção do registro;

Local: CRA-SE

Previsão de início: 04/01/2021

Data de início: 04/01/2021

Previsão de fim: 31/12/2021

Data de fim: 31/12/2021

Perspectiva: Stakeholders

Objetivo: Apoiar institucionalmente o fortalecimento das MPEs e do empreendedorismo

Projeto: Intensificar e aprimorar o programa de capacitação para profissionais de Administração, e

Ação: Realizar visita ao SEBRAE para propor parceria para realização de capacitação para profissio

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: \$ 0,00

Objetivo: Firmar parceria com o sebrae

Como: Por meio de assinatura de termo de cooperação técnica

Local: SEBRAE-SE

Previsão de início: 05/10/2021

Data de início: 05/10/2021

Previsão de fim: 05/10/2021

Data de fim: 05/10/2021

Relatório de Ações de Projetos

Todas as ações

Período: todo

Perspectiva: Stakeholders

Objetivo: Interagir com o sistema educacional para fomentar a qualidade formativa e a divulgação

Projeto: Promover e aproximar o Sistema CFA/CRA das IES e intensificar as parcerias, visando ge

Ação: Promover palestras online com temas relevantes voltados ao mercado de trabalho para estu

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Ampliar a Visibilidade Profissional

Como: Realização de Cursos, Palestras, Workshop, Fóruns, etc.

Local: CRA-SE

Previsão de início: 01/01/2021

Data de início: 01/01/2021

Previsão de fim: 31/12/2021

Data de fim: 31/12/2021

Perspectiva: Stakeholders

Objetivo: Apoiar institucionalmente o fortalecimento das MPEs e do empreendedorismo

Projeto: Intensificar e aprimorar o programa de capacitação profissional nas áreas da responsabili

Ação: Propor ao SEBRAE a criação de um termo de cooperação técnica

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Capacitar MPES e profissionais de Administração

Como: por meio de um termo de cooperação técnica

Local: SEBRAE-SE

Previsão de início: 26/10/2021

Data de início: 26/10/2021

Previsão de fim: 26/10/2021

Data de fim: 26/10/2021

Perspectiva: Sustentabilidade

Objetivo: Defender, ampliar e consolidar o mercado de trabalho dos profissionais de Administraçã

Projeto: Adotar mecanismos permanentes que promovam a sensibilização, em âmbito nacional, ju

Ação: Ampliar a ação da fiscalização nos concursos públicos e licitações através da aproximação

Status: Concluído

Processo: Execução

Responsável: Jorge Cabral

Previsão de custo: sem previsão

Objetivo: Intensificação da Fiscalização

Como: Articular com os órgãos públicos e organizações privadas sobre a conscientização da importância de manter em seus quadros, profissionais registrados e legalmente habilitados, possibilitando o cumprimento da missão institucional do CRA-SE;

Relatório de Ações de Projetos

Todas as ações

Período: todo

Local: CRA-SE

Previsão de início: 04/01/2021

Data de início: 04/01/2021

Previsão de fim: 31/12/2021

Data de fim: 31/12/2021